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1. Premessa 

Il presente documento è redatto in conformità a quanto previsto all’art. 5.22 del contratto EPC stipulato in 

data 22/12/2020 tra Parco Eolico Casalduni House Srl (di seguito “PECH”) e Renexia Services Srl. Il 

contratto regola la progettazione, approvvigionamento e costruzione di un impianto eolico di 34,65 MW 

nel comune di Casalduni (BN) ed opere accessorie nel Comune di Pontelandolfo (BN). Il presente report 

fornisce informazioni circa l’avanzamento della costruzione. Di seguito i dati principali relativi alla 

realizzazione dell’opera: 

• PECH è titolare della Autorizzazione Unica emessa dalla Regione Campania con D.D. n.28 del 

22/03/2016 e successiva rettifica con D.D. n.10 del 22/02/2017 

• Inoltre PECH ha ottenuto successivamente dalla Regione Campania presa d’atto di Variante non 

sostanziale con D.D. 465 del 27/11/2019 

• PECH è legalmente rappresentata dal dott. Paolo Toto. 

• RL è l’ing. Di Matteo Emiliano 

• Della Direzione Lavori è stato incaricato l’ing. Stefano Ventura che pertanto è stato nominato Direttore 

dei Lavori mentre l’ing. Riccardo Del Re è stato nominato Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

Progettazione e il Geom. Luca Di Giannatale nominato Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

Esecuzione. 

• Del Collaudo Statico è stato incaricato e nominato l’ing. Giuseppe Morelli. 

• A valle della comunicazione inizio lavori avvenuta in data 10 giugno 2019 sono state consegnate le 

aree per l’esecuzione dei lavori all’Impresa Renexia Services il cui Direttore Tecnico è l’ing. Raffaele 

Petricciuolo. 

• L’importo contrattuale regolato da EPC ammonta a € 42.132.000,00 di cui € 132.000,00 per oneri 

della sicurezza (€ 398.000,00 in caso le attività si svolgano in permanenza dell’evento Covid-19). 

• I lavori si compongono essenzialmente di:  
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o realizzazione di 10 Aerogeneratori composti da fondazione (9 indirette, 1 diretta), torre, 

turbina per una potenza complessiva di 34,65MW; 

o cavidotti MT; 

o sottostazione elettrica utente di raccolta e trasformazione MT/AT dell’energia prodotta dagli 

Aerogeneratori (di seguito Stazione Utente). 

o Cavidotto AT di collegamento alla RTN. 

•  I 10 Aerogeneratori (abbreviati con acronimo WTG) sono numerati 03,04,05 (primo cluster) e 

08,09,10,11,13,14,18 (secondo cluster). Gli aerogeneratori ricadono tutti nel Comune di Casalduni 

(BN), mentre la sottostazione elettrica ricade nel Comune di Pontelandolfo (BN) in prossimità 

dell’esistente stazione RTN. 

Dettagli maggiori sono riportati nel seguito del documento. 
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2. Piano di commessa e contratti 

 

Di seguito si riporta un elenco dei principali contratti/forniture definiti da Renexia Services Srl per il 

completamento dell’appalto: 

2.1 Engineering    

Contratto num. Professionista Note 

Progettazione esecutiva + 

CSP 

Contr. Del 

03/12/2019 e smi 
Infraengineering Srl  

Progettazione esecutiva 

opere elettromeccaniche 
4500114615 Ing. Roberto Di Monte  

    

2.2 Construction    

Contratto num. Appaltatore Note 

Fornitura, trasporto, start 

up e test aerogeneratori 

contr. del 08/06/20 

e s.m.i. 
Siemens Gamesa  

Forniture e realizzazione 

OOEE Stazione Elettrica 

Utente 

Contr. Del 

01/02/2021  
Siemens SPA  

Fornitura cavi AT, MT, 

FO e accessori 
4500126381 Nexans  

Fornitura e posa cavo AT 

ed accessori 
4500128597 Tratos  

Fornitura di conglomerato 

cementizio 
4500126925 LA.I.F. Srl 

firmato con data 22 aprile 

2021 

Realizzazioni pali di 

fondazione 
4500126928 Panza Trivellazioni 

firmato con data 14 aprile 

2021 

Carpenterie 4500126930 Piemme Service Srl 
firmato con data 29 maggio 

2021 

Fornitura e posa cabine 

prefabbricate SSE 
4500129577 Bestefa Srl 

firmato con data 6 maggio 

2021 

Movimento Terra 4500129963 Corbo Srl 
firmato con data 14 maggio 

2021 

 

 2.3 Services    

Contratto num. Appaltatore Note 

Espropri 4500088955 Locaspi Incarico PECH 

Bonifiche Belliche 4500117286 Zivolo  

Relazioni ambientali 4500108500 Giuseppe Iadarola Incarico PECH 
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Sorveglianza 

Archeologica 
4500121347 Università di Salerno  

Sorveglianza 

Archeologica 
4500129220 Dott.ssa Grazie Correale  

Monitoraggio avifauna 4500125136  Iadarola Incarico PECH 

 

3. Budget 

 

Di seguito il capex di progetto secondo le milestone contrattuali aggiornate al 30 giugno 2021: 

 

 
In rosso le milestone non ancora raggiunte. 

 

4. Timeschedule 

 

Il Contratto con Siemens Gamesa è stato reso efficace tramite invio NTP il 15 gennaio 2021 e quindi il 

cronoprogramma EPC è di fatto legato a quello con Siemens Gamesa per quanto attiene la fornitura delle 

WTG. 

Come meglio indicato in precedenza, SGRE non ha ottenuto ancora le necessarie autorizzazioni per i trasporti 

dal porto al cantiere, per la presenza di una frana lungo il percorso. 

Ci sono state diverese riunioni con ANAS Campobasso per le verifiche necessarie lungo il tragitto indicato 

come possibile alternativa a quello di progetto. Il trasportatore SAE (subappaltatore di SGRE) ha predisposto 

un report dei ponti interessati dal transito e delle integrazioni successive. ANAS ha approvato il piano di 

indagini proposto  su alcune delle opere d’arte. L’inizio di tali indagini è previsto nella seconda metà di 

gennaio. 

 

Progettazione esecutiva (Infraengineering) 

Eseguite indagini topografiche, geologiche, geoelettriche, georadar. 

Finalizzato progetto esecutivo. In merito alla stazione elettrica, è stato completato il progetto per il deposito al 

GC, pagati i diritti di istruttoria, è stato effettuato il deposito. Si attende di ricevere l’autorizzazione sismica 

entro il mese di gennaio. 

SPONSOR PROPOSAL - MILESTONE EPC

Invoice Net Gross Advance

Euro'000 Num. Milestone % Milestone Recovery VAT Description

TOT 42.132,0    100,0% 42.132,0    10.954,3    4.213,2      

04/07/2019 4010000008 10.954,3    26,0% 1.095,4      Advance Payment EPC

FY19 10.954,3    26,0% -               -               1.095,4      

31/12/2020 1.053,3      2,5% 1.423,4      370,1          105,3          WTG Contract/SSE Contract

FY20 1.053,3      2,5% 1.423,4      370,1          105,3          

-               0,0% -               -               -               

10/06/2021 632,0          1,5% 854,0          222,0          63,2            Cable Supply Contract

10/06/2021 842,6          2,0% 1.138,7      296,1          84,3            Cables EXW

10/06/2021 2.527,9      6,0% 3.416,1      888,2          252,8          Site Delivery Anchor bolts

06/08/2021 8.426,4      20,0% 11.387,0    2.960,6      842,6          no. 5 WTG EXW

08/11/2021 8.005,1      19,0% 10.817,7    2.812,6      800,5          no. 5 WTG EXW

22/11/2021 1.264,0      3,0% 1.708,1      444,1          126,4          Transformer EXW

FY21 21.698,0    51,5% 32.168,4    8.363,8      2.380,5      

01/04/2022 842,6          2,0% 1.138,7      296,1          84,3            Cables delivery on site

20/07/2022 1.264,0      3,0% 1.708,1      444,1          126,4          SSE Energization/Mechanical Completion

10/08/2022 1.264,0      3,0% 1.708,1      444,1          126,4          WTG Foundation completed - MW Cable and FO installation completed

15/10/2022 842,6          2,0% 1.138,7      296,1          84,3            Definitive Platform and Roads completed

15/11/2022 4.213,2      10,0% 5.693,5      1.480,3      421,3          Provisional Acceptance Certificate

FY22 8.426,4      20,0% 10.248,3    2.664,6      758,4          
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Acquisizione Terreni/Aree di lavoro/Autorizzazioni/ Sicurezza 

 

Terreni 

Le particelle di privati interessate dal progetto sono state acquisite o asservite tramite procedura espropriativa, 

immissioni in possesso concluse al 1° agosto 2020. Il 90% dei pagamenti è stato eseguito, si sta concludendo 

il pagamento degli importi dovuti ai proprietari e/o depositi al MEF. 

Rimangono da chiudere le occupazioni temporanee delle ulteriori aree necessarie al cantiere. 

Provincia: ottenute concessioni n. 67 del 17/07/2020 e n. 21 e 22 del 05/02/2021 per posa cavidotto ed 

autorizzazione per adeguamenti stradali. 

Comune di Pontelandolfo: ottenuta autorizzazione per posa cavidotti, emessa polizza richiesta, stipulata 

concessione prot. 3218 in data 15/04/2021. 

Comune di Casalduni: in attesa autorizzazione per posa cavidotto. 

ANAS: ottenute autorizzazioni per adeguamenti stradali, manca ultima autorizzazione per intervento minore 

a Buonalbergo atteso a breve. 

 

Autorizzazioni 

1° collaudo parziale BOB ottenuto con verbale di validazione n. 226 del 24/05/2021. 

2° collaudo parziale BOB, ottenuto con verbale di validazione parziale n. 34 del 25/01/21. 

Ottenuta Autorizzazione sismica per 8 WTG. La seconda parte dell’autorizzazione sismica è stata ottenuta con 

provvedimento finale n° 6982 del 03/05/2021. 

Per quanto riguarda la VIA è stato ottenuto il decreto di proroga n. 105 del 24/03/2021 con allegati i pareri 

positivi della commissione VIA del MATTM e del MIBACT già ottenuti in precedenza.  

 

Sicurezza 

Piano Sicurezza e Coordinamento emesso.  
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REALIZZAZIONE PARCO EOLICO 

 WIND FARM CASALDUNI 

CASALDUNI (BN)  

 

ORGANIGRAMMA DI COMMESSA 
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REPORT ATTIVITA' CSE  

SOPRALLUOGHI RIUNIONI DI COORDINAMENTO 

ANNO 2021 

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

 

 

6. Avanzamento Opere 

 

6.1 Bonifica Ordigni Bellici 

Completata la bonifica a terra di una parte delle aree e ottenuto relativo collaudo parziale. Ottenuto il collaudo 

parziale per la seconda e ultima parte delle aree di occupazione definitiva.  

 

6.2 Indagini Archeologiche 

Assistenza archeologica con Università di Salerno ed ulteriori archeologhe sarà avviata insieme con l’inizio 

delle attività di movimento terra. 

 

6.3 Fondazioni 

Autorizzazione sismica ottenuta per 8 WTG. La seconda parte dell’autorizzazione sismica è stata ottenuta con 

provvedimento finale n° 6982 del 03/05/2021. 

 

6.4 Cavidotti MT 

Produzione completata sia per il Cavo elettrico da 95mmq che per quello da 240mmq. Materiale disponibile 

presso i magazzini del fornitore. 

 

6.5 Montaggi WTG 

Tutti i componenti degli anchor bolts sono stati consegnati in cantiere. Fabbricazione ultimate al 25 giugno 

2021. Certificati EXWs SGRE tutti trasmessi.  

Lo scarico delle blades presso il porto di Napoli è stato ultimato il primo ottobre. SGRE non riesce a pianificare 

la consegna dei materiali presso il cantiere a causa di una frana sulla SS90, Km 48+500  Vedi par.4.  

  

6.6 Sottostazione 

Fabbricazione dei componenti in linea con il programma già condiviso.  

Collaudo in fabbrica del trasformatore di potenza AT/MT eseguito il 05/11/2021. 
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7. Tabelle riassuntive 

 

 

Avanzamento main sub-contract 

 

In rosso le variazioni rispetto al mese precedente: 

 

 
 

 

 
 

Avanzamento WTG 

 

 
 

 

  

SGRE Progress Weight Total

Adv. Payment Effective date 100% 20% 20%

Delivery (on site) Anchor Bolts 100% 10% 10%

EXW BLADES 100% 15% 15%

EXW  TOWERS, HUBS and NACELLES 100% 45% 45%

Take Over 0% 10% 0%

100% 90%

Siemens Energy (Sottostazione) Progress Weight Total

Acconto SSE 100% 25% 25%

Ingegneria SSE 100% 10% 10%

Exw trasformatore AT/MT 100% 30% 30%

Energizzazione SSE 20% 0%

Take Over SSE 15% 0%

100% 65%

WTGS EXW Delivery Erection
Mech. 

Compl
Commissioning

Anchor Bolts 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Towers 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Nacelle and Hub 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Blades (*) 100,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Transformer 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

(*) Tutte le blades sono state scaricate al porto di Napoli.

Overall progress for 10 WTG
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8. Appendice: Foto 

 

Scarico Blades al porto di Napoli: 

 

 

 


