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1. Preface 

Il presente documento è redatto in conformità a quanto previsto all’art.5.22 del contratto EPC stipulato in 

data 22/12/2020 tra Parco Eolico Casalduni House srl (di seguito “PECH”) e Renexia Services srl. Il 

contratto regola la progettazione, approvvigionamento e costruzione di un impianto eolico di 34,65 MW 

nel comune di Casalduni (BN) ed opere accessorie nel Comune di Pontelandolfo (BN). Il presente report 

fornisce informazioni circa l’avanzamento della costruzione. Di seguito i dati principali relativi alla 

realizzazione dell’opera: 
• PECH è titolare della Autorizzazione Unica emessa dalla Regione Campania con D.D. n.28 del 

22/03/2016 e successiva rettifica con D.D. n.10 del 22/02/2017 

• Inoltre PECH ha ottenuto successivamente dalla Regione Campania presa d’atto di Variante non 
sostanziale con D.D. 465 del 27/11/2019 

• PECH è legalmente rappresentata dal dott. Paolo Toto. 

• RL è l’ing. Di Matteo Emiliano 

• Della Direzione Lavori è stato incaricato l’ing. Stefano Ventura che pertanto è stato nominato 

Direttore dei Lavori mentre l’ing. Riccardo del Re è stato nominato Coordinatore per la Sicurezza in 

fase di Progettazione e il Geom. Luca di Giannatale nominato Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

Esecuzione. 

• Del Collaudo Statico è stato incaricato e nominato l’ing. Giuseppe Morelli. 
• A valle della comunicazione inizio lavori avvenuta in data 10 giugno 2019 sono state consegnate le 

aree per l’esecuzione dei lavori all’Impresa Renexia Services il cui Direttore Tecnico è l’ing. Raffaele 
Petricciuolo. 

• L’importo contrattuale regolato da EPC ammonta a € 42.132.000,00 di cui € 132.000,00 per oneri 

della sicurezza (€ 398.000,00 in caso le attività si svolgano in permanenza dell’evento Covid-19). 

• I lavori si compongono essenzialmente di:  

o realizzazione di 10 Aerogeneratori composti da fondazione (9 indirette, 1 diretta), torre, 

turbina per una potenza complessiva di 34,65MW; 

o cavidotti MT; 

o sottostazione elettrica utente di raccolta e trasformazione MT/AT dell’energia prodotta dagli 
Aerogeneratori (di seguito Stazione Utente). 

o Cavidotto AT di collegamento alla RTN. 

•  I 10 Aerogeneratori (abbreviati con acronimo WTG) sono numerati 03,04,05 (primo cluster) e 

08,09,10,11,13,14,18 (secondo cluster). Gli aerogeneratori ricadono tutti nel Comune di Casalundi, , 

mentre la sottostazione elettrica ricade nel Comune di Pontelandolfo in prossimità dell’esistente 
stazione RTN. 

Dettagli maggiori sono riportati nel seguito del documento. 
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2. Piano di commessa e contratti 

 

Di seguito si riporta un elenco dei principali contratti/forniture definiti da Renexia Services Srl. per il 

completamento dell’appalto: 

2.1 Engineering    

Contratto num. Professionista Note 

Progettazione esecutiva + 

CSP 

Contr. Del 

03/12/2019 e smi 
INFRA  

 

2.2 Construction 
   

Contratto num. Appaltatore Note 

Fornitura, trasporto, start 

up e test  aerogeneratori 

contr. del 08/06/20 

e s.m.i. 
Siemens Gamesa  

Forniture e realizzazione 

OOEE Stazione Elettrica 

Utente 

Contr. Del 

01/02/2021  
Siemens SPA  

Fornitura cavi AT, MT, FO 

e accessori 
In firma Nexans  

Realizzazione opere civili In firma Vari subappaltatori  

 

 2.3 Services    

Contratto num. Appaltatore Note 

Espropri  Locaspi Incarico PECH 

Bonifiche Belliche  Zivolo  

Sorveglianza Archeologica  Università di Salerno  

 

3. Budget 

 

Di seguito i capex di progetto secondo le milestone contrattuali: 

  Net     

Euro'000 Milestone % Description 

TOT      42.132,0    100,0%   

4 Luglio 2019     10.954,3    26,0%  Advance Payment EPC  

ott-19              -      0,0%   

nov-19              -      0,0%   

dic-19              -      0,0%   

FY19      10.954,3    26,0%   

lug-20              -      0,0%   

ago-20              -      0,0%   

set-20              -      0,0%   

ott-20              -      0,0%   

nov-20              -      0,0%   
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dic-20      1.053,3    2,5%  WTG Contract/SSE Contract  

FY20        1.053,3    2,5%   

gen-21              -      0,0%   

feb-21         632,0    1,5%  Cable Supply Contract  

mar-21         842,6    2,0%  Cables EXW  

apr-21         842,6    2,0%  Cables delivery on site  

mag-21      2.527,9    6,0%  Site Delivery Anchor bolts  

giu-21      1.264,0    3,0%  Transformer EXW  

lug-21     16.431,5    39,0%  no. 10 WTG EXW/SSE EXW  

ago-21              -      0,0%   

set-21              -      0,0%   

ott-21      1.264,0    3,0% 

 WTG Foundation completed - MW Cable and 

FO installation completed  

nov-21              -      0,0%   

dic-21              -      0,0%   

FY21      23.804,6    56,5%   

gen-22      1.264,0    3,0%  SSE Energization/Mechanical Completion  

feb-22              -      0,0%   

mar-22         842,6    2,0%  Definitive Platform and Roads completed  

apr-22      4.213,2    10,0%  Provisional Acceptance  

FY22        6.319,8    15,0%   

In rosso le milestone non ancora raggiunte. 
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4. Timeschedule 

 

Il Contratto con Siemens Gamesa è stato reso efficace tramite invio NTP il 15 gennaio 2021 e quindi il 

cronoprogramma EPC è di fatto legato a quello con Siemens Gamesa per quanto attiene la fornitura delle 

WTG. 

In generale non è ancora stato dato l’inizio lavori, previsto quanto prima a marzo, a valle del ricevimento del 
decreto di proroga VIA 

In questa ipotesi non vi sono ritardi prevedibili: 

- nelle date di consegna delle aree a Siemens Gamesa il cui arrivo è previsto con i componenti principali ai 

primi di settembre 2021 

- nell’ energizzazione della sottostazione prevista a novembre 2021 

- nel TO dell’impianto previsto ad aprile 2022 

 

Progettazione esecutiva (Infra) 

Eseguite indagini topografiche, geologiche, geoelettriche, georadar. 

Finalizzato progetto esecutivo a meno di quello relativo alla sottostazione elettrica per il quale si era in attesa 

input Siemens a valle della firma del contratto, ora firmato. 
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5. Acquisizione Terreni/Aree di lavoro/Autorizzazioni/ Sicurezza 

 

Terreni 

Le particelle di privati interessate dal progetto sono state acquisite o asservite tramite procedura 

espropriativa, immissioni in possesso concluse al 1 agosto 2020. Si sta concludendo pagamento degli importi 

dovuti ai proprietari e/o depositi al MEF. 

Rimangono da chiudere le occupazioni temporanee delle ulteriori aree necessarie al cantiere, previsione 

ottenimento diritti a fine aprile 2021. 

Provincia: ottenute concessioni per posa cavidotto ed autorizzazione per adeguamenti stradali 

Comune di Pontelandolfo: ottenuta autorizzazione per posa cavidotti, emessa polizza richiesta, in fase di 

finalizzazione stipula della concessione 

Comune di Casalduni: in attesa autorizzazione per posa cavidotti 

ANAS: in attesa autorizzazione per adeguamenti stradali 

 

Autorizzazioni 

Ottenuto 1° collaudo parziale BOB  

Ottenuta Autorizzazione sismica per 8 WTG (esclusa WTG 03 e WTG 18 oggetto di deposito eseguito ed in 

attesa relativa autorizzazione sismica) 

Per quanto riguarda la VIA si è in attesa del decreto di proroga, attesa a valle dell’emissione dei pareri 
positivi della commissione VIA del MATTM e del MIBACT 

  

Sicurezza 

Piano Sicurezza e Coordinamento emesso.  
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REALIZZAZIONE PARCO EOLICO 

 <<WIND FARM CASALDUNI>>  
CASALDUNI (BN)  

ORGANIGRAMMA DI COMMESSA 
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REPORT ATTIVITA' CSE  

SOPRALLUOGHI RIUNIONI DI COORDINAMENTO 

ANNO 2021 

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

7  7  

8    

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19      
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6. Avanzamento Opere 

 

6.1 Bonifica Ordigni Bellici 

Completata la bonifica a terra di una parte delle aree e ottenuto relativo collaudo parziale 

 

6.2 Indagini Archeologiche 

Assistenza archeologica con Università di Salerno sarà avviata insieme con l’inizio attività di 
movimento terra. 

 

6.3 Fondazioni 

Autorizzazione sismica ottenuta per 8 WTG. Manca quella per le ulteriori 2 WTG e per la sottostazione. 

 

6.4 Cavidotti MT 

- 

 

6.5 Montaggi WTG 

- 

 

6.6 Sottostazione 

- 
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7. Tabelle riassuntive 

 

Nel prossimo report si struttureranno le tabelle riepilogative che adesso sarebbero vuote di fatto 

 

 

 

 

Avanzamento main sub-contract 

 

 

 

 

 

 

Avanzamento WTG 
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8. Appendice: Foto 

 

 

Nessuna foto utile al momento 

 


