
ID Nome attività Inizio Fine Durata completamentoPredecessori Successori

1 SS DI WF Gallo Due lun 03/08/20 mar 04/05/21 275 g? 0%

2 ATTIVITA' INIZIALI lun 03/08/20 mer 02/09/20 31 g 0%

3 Firma Contratto lun 03/08/20 mar 04/08/20 2 g 0%

4 IPC - Inizio programma Cronologico lun 03/08/20 lun 03/08/20 1 g 0%6FI+1 g;42FI+30 g;7FI+30 g;10FI+10 g;43;53;66;79;92;105;118;131;157;170;183;196;211;225;238;251;265;278;106FI+80 g;119FI+80 g;132FI+40 g;158FI+80 g;171FI+40 g;184FI+30 g;197FI+30 g;212FI+40 g;226FI+30 g;239FI+60 g;252FI+60 g;266FI+30 g;279FI+15 g;17;18...

5 Consegna PSC  lun 03/08/20 lun 03/08/20 1 g 0%

6 PSC - PIANO DI COORDINAMENTO E SICUREZZA mer 02/09/20 mer 02/09/20 0 g 0% 4FI+1 g

7 Consegna Cronoprogramma base mer 02/09/20 mer 02/09/20 0 g 0% 4FI+30 g

8 INGEGNERIA CIVILE ven 14/08/20 mer 02/12/20 111 g 0%

9 Indagini ven 14/08/20 sab 12/09/20 30 g 0%

10 Planimetria definitiva Input Civili (Vie cavi) ven 14/08/20 sab 12/09/20 30 g 0% 4FI+10 g 12

11 Progettazione civile dom 13/09/20 mer 02/12/20 81 g 0%

12 Progettazione costruttivo opere civili ( in carico al cliente) per 
deposito Fondazioni apparecchiature

dom 13/09/20 ven 02/10/20 20 g 0% 10 13

13 Deposito Progetto genio civile ( a carico cliente) ven 02/10/20 ven 02/10/20 0 g 0% 12 14

14 Autorizzazione genio civile sab 03/10/20 mer 02/12/20 61 g 0% 13 25FI+3 g;26FI+3 g

15 INGEGNERIA  ELETTROMECCANICA mar 04/08/20 ven 06/11/20 95 g 0%

16 Input per Opere civili ven 14/08/20 sab 12/09/20 30 g 0% 4FI+10 g

17 PGP Sezione 2 - ELETTROMECCANICA mar 04/08/20 dom 18/10/20 76 g 0% 4 23

18 PGP Sezione 3 - STRUTTURE mar 04/08/20 mer 07/10/20 65 g 0% 4

19 PGP Sezione 4 - IMPIANTI DI TERRA mar 04/08/20 sab 12/09/20 40 g 0% 4

20 PGP Sezione 5 - SERVIZI AUSILIARI gio 03/09/20 gio 22/10/20 50 g 0% 4FI+30 g

21 PGP Sezione 6 -SISTEMA SERVIZI GENERALI mar 04/08/20 lun 12/10/20 70 g 0% 4

22 PGP Sezione 7 - SISTEMA PTROZEZIONE & COMANDO gio 03/09/20 ven 06/11/20 65 g 0% 4FI+30 g

23 Benestare alla progettazione elettromeccanica lun 19/10/20 mer 28/10/20 10 g 0% 17

24 OPERE CIVILI sab 05/12/20 sab 10/04/21 126 g 0%

25 IAS - Inizio Attività Civili in Sito sab 05/12/20 sab 05/12/20 0 g 0% 14FI+3 g 27

26 Sistemazione sito dom 06/12/20 mar 16/02/21 73 g 0% 14FI+3 g
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ID Nome attività Inizio Fine Durata completamentoPredecessori Successori

27 Accantiereamento dom 06/12/20 mar 15/12/20 10 g 0% 25 29;28FI-7 g

28 Sbancamenti e riempimenti mer 09/12/20 gio 07/01/21 30 g 0% 27FI-7 g 29II+10 g;30

29 Operazioni preliminari alle opere di fondazione - Picchettamenti e scavi sab 19/12/20 gio 07/01/21 20 g 0% 27;28II+10 g 33;34

30 recinzione ven 08/01/21 mar 16/02/21 40 g 0% 28 31

31 CSS - Completamento Sistemazione Sito mar 16/02/21 mar 16/02/21 0 g 0% 30

32 Fondazioni e Piazzale ven 08/01/21 mer 03/03/21 55 g 0%

33 Fondazioni edificio ven 08/01/21 mar 12/01/21 5 g 0% 29

34 Fondazioni apparecchiature AT ven 08/01/21 lun 01/02/21 25 g 0% 29 36FF+15 g;35II+10 g

35 Rete di terra,cavidotti, cunicoli e riempimento strade lun 18/01/21 lun 01/02/21 15 g 0% 34II+10 g

36 Realizzazione piazzale e rete raccolta acque area 150kV gio 28/01/21 mar 16/02/21 20 g 0% 34FF+15 g 37

37 Completamento fondazioni mer 17/02/21 mer 03/03/21 15 g 0% 36 38

38 TF - Termine Fondazioni mer 03/03/21 mer 03/03/21 0 g 0% 37 297;299

39 Opere civili esterne sab 27/03/21 sab 10/04/21 15 g 0%

40 Opere civili esterne - Finiture sab 27/03/21 sab 10/04/21 15 g 0% 296FI-15 g

41 APPROVVIGIONAMENTO E FABBRICAZIONE AT/MT/BT mar 04/08/20 sab 10/04/21 250 g 0%

293 TRASPORTO lun 22/03/21 mar 20/04/21 30 g 0%

294 Trasporto in cantiere lun 22/03/21 mar 20/04/21 30 g 0% 42FI-10 g

295 MONTAGGI ELETTROMECCANICI mer 03/03/21 mer 05/05/21 63 g 0%

296 Montaggi AT mer 03/03/21 sab 10/04/21 38 g 0% 40FI-15 g

297 IMAT - Inizio Montaggi AT mer 03/03/21 mer 03/03/21 0 g 0% 38 298

298 Montaggi Sez. 150kV gio 04/03/21 sab 10/04/21 38 g 0% 297

299 Preassemblaggio acciaio gio 04/03/21 sab 13/03/21 10 g 0% 38 300

300 Struttura di supporti per apparecchiature HV dom 14/03/21 sab 20/03/21 7 g 0% 299 301FI+5 g;303FI+3 g

301 Isolatori portanti per apparati HV, VT e CT ven 26/03/21 mar 30/03/21 5 g 0% 300FI+5 g 302FI+3 g

302 Sbarre di connessione in alluminio sab 03/04/21 sab 10/04/21 8 g 0% 301FI+3 g

303 Apparecchiature AT (interruttori, CT, VT, etc.) mer 24/03/21 mer 31/03/21 8 g 0% 300FI+3 g 304FI-10 g
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304 Montaggio Trasformatore AT/MT lun 29/03/21 ven 02/04/21 5 g 0% 303FI-10 g

305 Montaggi BT/MT lun 22/03/21 mer 07/04/21 17 g 0%

306 IMBT - Inizio Montaggi BT lun 22/03/21 lun 22/03/21 0 g 0% 307

307 Montaggi e cablaggii SA e SG lun 22/03/21 lun 05/04/21 15 g 0% 306 309FI-15 g;312;308II+7 g

308 Impianti tecnologici - FM- Illuminazione lun 29/03/21 mer 07/04/21 10 g 0% 307II+7 g

309 Montaggi e collegamenti C&P lun 22/03/21 lun 05/04/21 15 g 0% 307FI-15 g 310

310 TM - Termine Montaggi lun 05/04/21 lun 05/04/21 0 g 0% 309

311 Collaudi e Attivazioni mar 06/04/21 mer 05/05/21 30 g 0%

312 Verifiche e prove di attivazione in bianco mar 06/04/21 ven 23/04/21 18 g 0% 307 313

313 Comunicazione ultimazione Lavori sab 24/04/21 sab 24/04/21 1 g 0% 312 314

314 Autorizzazione Terna al colllegamento ( a carico Cliente) sab 24/04/21 sab 24/04/21 0 g 0% 313 315

315 Collegamento Linea AT dom 25/04/21 gio 29/04/21 5 g 0% 314 316

316 Energizzazione impianto ( data Finale di Consegna ) ven 30/04/21 ven 30/04/21 1 g 0% 315 317

317 Colluado Finale impianto sab 01/05/21 mer 05/05/21 5 g 0% 316 318

318 PAC - Verbale accettazione provvisora impianto ( entro 10gg dal collaudo
finale)

mer 05/05/21 mer 05/05/21 0 g 0% 317
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